Zmluva o dielo

uzatvorena podrla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatef:
Nazov zdruzenia:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Registracia:

Zastupenie:

Bankové spojenie:
E-mail/Tel. ¢.:
(dalej aj ako ,objednavatel™)
a
Zhotovitef:
Obchodné meno:
Sidlo:
iICo:
DIC:
IC DPH:
Registracia:
Zastlpenie:
Bankové spojenie:

E-mail/Tel. &.:
(dalej aj ako ,zhotovitel)

medzi:

cl. 1
Zmluvné strany

NBC Bratislava, 0.z.

Trnavska 1373/29, Bratislava — Nové Mesto 831 04

42 387 086

212 00 499 98

SK2120049998

Ministerstvo vnitra Slovenskej republiky, &. VVS/1-900/90-
43785

Mgr. Michal Ondrus, predseda predstavenstva opravneny
konat samostatne

Adifex, a. s.

Mostova 2, 811 02 Bratislava

46 71 58 94

2023532115

SK2023532115

OR OS Bratislava |, odd. Sa, viozka &. 6864/B
Ing. Martin Laurin&ik, predseda predstavenstva
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobocka zahrani¢nej banky

adifex@adifex.sk / +421 907 203 214

(objednavater a zhotovitel dalej spolu aj ako ,zmluvné strany”)

21 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo
vysledok procesu verejného obstaravania rea
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakono
obstaravanie zakazky stavebnych prac, definovanych v dalgich ustanoveniach tejto zmluvy,
na zaklade oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, zverejneného vo Vestniku verejného

] ¢l. 2
Uvodné ustanovenia

obstaravania &.133/2020, zo dita 24.06.2020 pod znackou 24.06.2020.

2.2 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Gdaje uved

zmluvy je v sulade s pravnymi predpismi

podpisujlce tuto zmluvu, st osobami opravnenymi ju podpisat v mene zmluvnych stran.

2.3  Zhotovitel vyhlasuje, Ze bol oboznameny

riadnemu a véasnému zhotoveniu
realizacie takéhoto diela, pricom spravne vyh
ukony, ktoré st nevyhnutné pre riadne spinenie tej
fyzicka obhliadka stavby, $pecifikovanej v &l. 3

sutaznymi podkladmi.

2.4 Technicky dozor objednavatela (dalej aj ako LTDO" b

zhotovitelovi v protokole o prevzati a odovzdani staveniska.

(dalej len ,zmluva®) je ponuka zhotovitela ako uchadzaca a
lizovaného podla § 112 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
v v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) na
vyhlaseného

ené v tejto zmluve si v sulade so skutoCnym stavom ku diu

uzavretia tejto zmluvy. Zhotovitel dalej vyhlasuje, e jeho opravnenie na vykonavanie ¢innosti podla tejto
Slovenskej republiky. Zmluvné strany dalej vyhlasuja, Zze osoby

so véetkou dostupnou dokumentaciou k dielu, ktorého zhotovenie
je predmetom tejto zmluvy, Ze disponuje dostato&nymi odbornymi kapacitami a znalostami potrebnymi k
tohto diela, Ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
odnotil a ocenil akékofvek prace, dodavky, sluzby alebo
to zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu bola umoznena
bod 3.1 tejto zmluvy (vratane strechy), v sulade so

ude vykonavat osoba oznamena objednavatelom
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cl.3

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatefa dielo: ,Rekonsétrukcia - sanacia
havarijného stavu strechy stavby — Sportova hala, sup. &. 1373 nachadzajucej sa v Bratislave, Trnavska
cesta & 29, a to v stlade s podmienkami tejto zmluvy, projektovou dokumentaciou, zhotovitefom
oceneného vykazu vymer a Opisom predmetu zakazky — Technickou spravou, ktoré tvoria prilohu €. 1 k
tejto zmluve, ako aj v stlade s prislusnymi ustanoveniami vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
technickych noriem ako aj poda sutaznych podkladov objednavatela na vyber zhotovitela pre podlimitni
z4kazku uvedent v bode 2.1 &lanku 2 tejto zmluvy s nazvom ,Rekonstrukcia - sanacia stavu strechy
stavby — Sportova hala, sup. &. 1373 nachadzajlcej sa v Bratislave, Trnavska cesta ¢. 29" * (v dalSom
texte aj ako ,Dielo”) a riadne zhotovené Dielo odovzdat' objednavatelovi vCas s dodrzanim dohodnutych
terminov uvedenych v tejto zmiuve. Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok objednavatefla riadne zhotovené
Dielo prevziat a zaplatit zan zhotovitefovi dohodnutu cenu za Dielo spdsobom a vo vyske dohodnutej
v tejto zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a nebezpedenstvo,
riadne a véas a v stilade s odsuhlasenym vecnym a éasovym harmonogramom postupu stavebnych prac
na Diele (dalej aj ako ,Harmonogramom préc zhotovitela®). Zhotovitel sa zavézuje zhotovovat Dielo tak,
aby jednotlivé prevadzky nachadzajice sa v stavbe Sportova hala, sup. €. 1373, Trnavska cesta €. 29,
Bratislava, mohli nadalej vykonavat' svoju &innost' bez obmedzenia.
Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii Diela dodrzat najmé nasledovné technické poziadavky:

a) prace realizovat v sulade s platnymi STN, EN a predpismi, zakonmi a nariadeniami tykajucimi sa
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

b) uroven kvality preukazat objednavatelovi osvedcenim autorizovanych skigobni o skuske dodavanych
vyrobkov alebo tovarov, alebo vyhlasenim o zhode vyrobku s technickymi $pecifikaciami, prip.
certifikatom vyrobku,

Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na realizaciu inej osobe. Tym nie je dotknuté pravo zhotovitefa
realizovat &iastkové prace adodavky prostrednictvom tretich os6b (subdodavatelov), pricom vsetci
subdodavatelia musia splfia podmienky ustanovené ZVO.
Veci pre zhotovenie Diela, vé&itane subdodavok, zabezpecuje zhotovitel, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnl inak. Zhotovitel sa zavdzuje, 2e v zmluvach uzatvorenych so svojimi jednotlivymi
subdodavatelmi nebude dohodnuta tzv. vyhrada vlastnictva, t.j. ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakolvek jeho &ast je az do tpiného zaplatenia ceny za Dielo vo viastnictve
subdodavatela. Dielo musi vZdy priamo prechadzat do vlastnictva objednavatela podra tejto zmluvy.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je od zaéiatku realizacie Diela objednavatel. V zmysle § 542 ods.1
Obchodného zakonnika prechadza akakolvek &ast' a/alebo sucast Diela zhotovena zhotovitefom priamo
do vlastnictva objednavatela, a to okamihom zhotovenia (spracovania). Nebezpetenstvo Skody na
zhotovovanom Diele, resp. na akejkolvek jeho Easti a/alebo sucasti do doby upiného odovzdania celého
Diela bez vad a nedorobkov nesie zhotovitel.
Zhotovitel prehlasuje, 2e riadne a zodpovedne skontroloval vSetky podklady odovzdané mu
objednavatefom vratane projektovej dokumentacie k vykonaniu Diela predlozenej objednavatelom ako
sucast podkladov pre spracovanie cenovej ponuky do sutaze o uzavretie tejto zmluvy a v tychto
podkladoch nenasiel Ziadne vady ani omyly ani iné nedostatky, a Zze podklady su kompletné a Gpiné.
Vzhladom na tdto skuto&nost bude zhotovitel znasat' véetky buduce naklady vzniknuté z dévodu omylu
zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie (cenovej ponuky) zhotovenia Diela. Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze
mu je znamy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto zmluvou, a Ze st mu zname vsetky podstatné
okolnosti na riadne a véasné vykonanie Diela tak, ako bolo mozné pri vynalozZeni riadnej odbornej
starostlivosti zistit a predpokladat z obsahu uvedenych podkladov v ¢ase predloZenia sutaznej ponuky
zhotovitela.

Sucastou Diela su vietky prace, dodavky, sluzby a ikony potrebné k Gplnému zhotoveniu Diela a overeniu

jeho funkénosti, vratane vypracovania prislu$nej dokumentacie, t.j. véetky prace, dodavky, sluzby, ukony

a vypracovanie a dodanie dokumentacie, ktoré predpoklada tato zmluva alebo véeobecne zavdzné pravne

predpisy pre Gplné zhotovenie Diela a jeho uvedenie do uZivania.

V pripade, ak predmet plnenia podfa tejto Zmluvy podlieha ochrane podfa zakona ¢&. 185/2015 Z. z.

Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Autorsky zakon"), zhotovitel touto Zmluvou v

stilade s § 65 Autorského zakona udeluje objednavatefovi sthlas na pouzivanie Diela (dalej len ,licencia®),

a to na vsetky zmluvnym stranam pri uzavierani tejto zmluvy zname spdsoby pouzitia Diela. Zhotovitel

touto zmluvou udeluje objednavateflovi:

a) vyhradnu licenciu k Dielu,

b) v uzemnom rozsahu neobmedzenom,

c) vo vecnom rozsahu neobmedzenom,

d) v neobmedzenom casovom rozsahu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odmena zhotovitela za udelenie licencie k Dielu, je zahrnuta v cene za Dielo.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze kontrolny def (v obvyklom vyzname slova) bude na stavenisku kazdu stredu
0 9.00 hod., s vynimkou §tatnych sviatkov, pokial sa Zmiuvné strany pisomne nedohodnu inak.

_ ¢lL4
Cas plnenia
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo v nasledovnych terminoch:

a) objednavatel odovzda stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel stavenisko prevezme v termine: do 3 dni
od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy,

b) zhotovitel zahdji stavebné préace na Diele v termine: do 3 dni od prevzatia staveniska,

c) zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat objednavatelovi riadne dokoncené Dielo v lehote do piatich
mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia staveniska,

d) zhotovitel sa po zhotoveni Diela zavazuje odovzdat objednavatelovi stavenisko v stave
zodpovedajiicom bodu 4.12 tohto ¢lanku v lehote do § dni odo dna protokolarneho prevzatia Diela bez
vad a nedorobkov objednavatefom.

Zhotovitel sa zavdzuje pri podpise zmluvy prediozit objednavatelovi na odsuhlasenie Harmonogram prac
zhotovitela. Terminy zhotovenia Diela definované v Harmonograme prac zhotovitela su pre zhotovitefa
savazné. Lehota na zhotovenie a odovzdania Diela podfa odseku 4.1 pism. c) tohto &lanku moze byt
predlzena iba v pripade ak ddjde k preruseniu vykonavania Diela v stlade s touto zmluvou, o ¢om zmluvné
strany uzatvoria dodatok k tejto zmluve v sulade s ¢lankom 10. tejto zmluvy a § 18 ZVO.
Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko — miesto vykonavania Diela a zhotovitel sa
zavizuje v lehote podra odseku 4.1 pism. a) tohto lanku stavenisko od objednavatela prevziat.
O odovzdani a prevzati staveniska bude podpisany protokol o prevzati a odovzdani staveniska, ktory bude
podpisany zastupcami obidvoch zmluvnych stran a TDO a za zhotovitela tie2 stavbyveddcim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri odovzdani a prevzati staveniska bude vykonana pasportizacia, ktord sa zavazuje
vykonat' zhotovitel, a ktorou bude zdokumentovany stav nehnutefnosti - stavby — Sportova hala, sup. ¢.
1373 nachadzajica sa v Bratislave, Trnavska cesta €. 29 a okolia staveniska ku diiu odovzdania
a prevzatia staveniska. Po zhotoveni Diela bude o odovzdani a prevzati staveniska podla odseku 4.1 pism.
d) tejto zmluvy podpisany protokol o prevzati a odovzdani staveniska, ktory bude podpisany zastupcami
obidvoch zmluvnych stran.
Podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati staveniska prechadza na zhotovitela nebezpeéenstvo Skody
na stavenisku a na zhotovovanom Diele.
Po riadnom zhotoveni Diela zmluvné strany podpisu protokol o prevzati a odovzdani Diela (dalej aj ako
_Protokol o prevzati a odovzdani Diela“), ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami, TDO,
odbornym autorskym dohfadom objednavatela (v pripade, ak je odborny autorsky dohlad na Diele — stavbe
vykonavany), stavbyvedicim. Ak zhotovitel pripravi zhotovené Dielo na odovzdanie pred terminom
dohodnutym v odseku 4.1 tohto &lanku, objednavatel sa zavazuje toto Dielo prevziat aj v skorSom termine.
Zhotovitel najmenej 7 kalendarnych dni pred uplynutim lehoty podfa odseku 4.1 pism. c) tohto ¢lanku
oznami TDO ako aj objednavatefovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany
tychto oséb, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. TDO alebo objednavatel na zaklade tohto
oznamenia upovedomi zhotovitefa o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim doruCenia
e-mailu zo strany zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Pri odovzdavacom a preberacom
konani sa preveri, & je Dielo vykonané v sulade s touto zmluvou, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho si&asti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skisky a dokumentacia
v zmysle odseku 4.8 tohto ¢lanku.
Dielo sa povazuje za riadne vykonané, ak je Dielo zhotovené v stlade so zmluvou, ak si UspeSne
vykonané vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduju vSeobecne zavazné pravne predpisy
a technické normy alebo technické predpisy pre ukoncenie a uzivanie Diela alebo pre jeho uvedenie do
prevadzky a ak su k dispozicii doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré
vyZaduju véeobecne zavézné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonéeni
Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia a uvedenia do uzivania. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku. Medzi doklady uvedené v tomto odseku sa zahiiaju aj nasledovné
doklady:
a) potvrdeny porealizaény projekt so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentéacie - projekt
skuto&ného vyhotovenia 3 x v tlatenej forme a 1x elektronicky,
b) fotodokumentacia priebehu préac na CD,
c) zapisy, protokoly, spravy a osvedcenia o vykonanych ski$kach pouzitych materialov vyzadovanych
v zmysle pravnych predpisov a technickych noriem pre Dielo,
d) osvedéenia o akosti pouzitych materialov, certifikaty,
e) kopia stavebného dennika,
f) doklady o preukazani zhody, atesty, pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele,
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g) potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,
h) zapis o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
i) zoznam subdodavatelov obsahujuci tdaje: profesia/predmet subdodavky, nazov firmy, ulica, PSC,
mesto.
V pripade, ak budu pri odovzdéavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky Diela, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania uzivaniu Diela na ucel, ku ktorému ma sluzit, alebo v pripade, ak nebudd
spinené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajice z bodu 4.8 tohto &lanku, ma objednavatel pravo
Dielo neprevziat.
V pripade, ak budud pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky Diela, ktoré
sami o sebe aani spolu nebrania jeho uzivaniu na Gcel, ku ktorému ma slizit, objednavatel Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budu zhotovitefom v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela alebo v tejto zmluve.
V takomto pripade sa Dielo povazuje za zhotovené a odovzdane az diiom odstranenia vad a nedorobkov
Diela uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati Diela alebo v tejto zmluve.
Ak zhotovitel v terminoch stanovenych v Protokole o edovzdani a prevzati Diela alebo v tejto zmluve
neodstranil vady a nedorobky Diela, je objednavatel opravneny postupovat analogicky podfa odseku 7.15
élanku 7. tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze najneskdr do 5 dni po podpise Protokolu o prevzati a odovzdani Diela je
Zhotovitel povinny vypratat stavenisko, odstranit zvySny material, odpady a pod. Zhotovitel je povinny pri
vykonavani Diela a pineni tejto zmluvy dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy SR, vratane
ustanoveni zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
DodrZanie Gasu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého vtejto zmluve. Po dobu meskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.
V pripade vzniku okolnosti braniacich vykonavaniu Diela, zhotovitel je povinny kazdé preruSenie prac
neodkladne pisomne oznamit TDO ako aj objednavatefovi spolu so spravou o predpokladanej dizke
trvania, priginach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pricin. Po odstraneni prekazok
prerusenia prac je zhotovitel povinny pokraCovat v zacatom Diele bez akejkolvek dal$ej pisomnej alebo
Gstnej vyzvy zo strany objednavatela.
Prerugenie zhotovovania Diela je pripustné na nevyhnutni dobu z dévodu dihodobych nevhodnych
klimatickych podmienok, ak by mohli ohrozit' kvalitu stavebnych prac na Diele za predpokladu, ze su
vyznadené v stavebnom denniku; takéto nepriaznive klimatické podmienky vSak nevyluéuju prace
v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. O dobu prerusenia sa predlZzuje lehota ukonéenia podla
odseku 4.1 pism. c) tohto &lanku.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplinenie povinnosti stanovenych touto zmluvou alebo
za oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spdsobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost. Za okolnosti
vyluéujlice zodpovednost sa povaZuje prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle povinnej zmiuvnej strany
a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tito
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a dalej, ze by v &ase vzniku zavazku tito prekazku
predvidala alebo pri vynaloZeni odbornej starostlivosti mala predvidat. Za okolnosti vyluCujuce
zodpovednost zmluvnych stran sa povazuji najma: poziar, vybuch, Gder blesku, pad stromov, stoziarov
a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelna pohroma alebo havéria.
Zodpovednost zmluvnej strany nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked povinna zmluvna strana
bola v omeskani s pinenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov, alebo o ktorej
bolo v &ase uzatvarania tejto zmluvy s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladatelné, Zze nastane,
a ktord mal z tohto dévodu zhotovitel, pri dodrzani zasad riadnej odbornej starostlivosti zohladnit.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci, strana,
ktora sa bude chciet odvolat na vy$&iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu,
cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odstupenia nastanu diiom dorucenia oznamenia.

€lL.5
Cena diela
Cena za zhotovenie Diela je stanovena dohodou podfa § 3 zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni
neskorgich predpisov v celkovej vyske:

Celkova cena diela bez DPH: 594 938,82 €

DPH 20 %: 118 987,76 €

Celkova cena diela vratane DPH: 713 926,58 €

(slovom: sedemstotrinasttisic devétstodvadsatSest eur a patdesiatosem centov)

(dalej aj ako Cena Diela).
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Podrobna 3pecifikacia Ceny Diela vratane jednotkovych cien za prace je uvedena v prilohe ¢.1, ktora

obsahuje zhotovitefom oceneny vykaz vymer, a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

V Cene Diela su zahrnuté vsetky naklady zhotovitefa na prace, dodavky, sluzby a Ukony potrebne k

Uplnému zhotoveniu Diela a overeniu jeho funk&nosti, vratane vypracovania prislu$nej dokumentacie, t.j.

vsetky prace, dodavky, sluzby, ukony a vypracovanie a dodanie dokumentacie, ktoré predpoklada tato

zmluva alebo véeobecne zavazné pravne predpisy pre Upiné zhotovenie Diela spojene s vykonanim Diela

a jeho uvedenim do uZivania, vratane zriadenia a prevadzky staveniska.

Pre pripad, 2e sa po¢as realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

charakteru, resp. naviac prac oproti pévodnému ocenenému vykazu vymer (zavéznému rozpoctu

a projektovej dokumentacie), tieto prace naviac mozu byt zrealizované len na zaklade podpisaného

dodatku k tejto zmluve, pri re§pektovani ustanoveni ZVO. V pripade zmeny objemového mnoZstva prac

budu tieto prace ocenené/ohodnotene:

a) pouzitim jednotkovych cien materidlov, prac a dodavok uvedenych v Prilohe &. 1. tejto zmluvy - oceneny
vykaz vymer,

b) ak nie je mozné stanovit cenu polozky (prace) podfa pismena a) tohto odseku, tak ocenenie tejto
polozky bude uskutoénené v sulade s ocefiovanim podfa verzie stavebného softvéru Cenkros platnej
v {ase ocefovania

Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie Ceny v sulade s lankom 5 a €lankom 6 tejto zmiuvy.

Zhotovitefom vystavené faktury za cenu Diela bud( obsahovat vetky naleZitosti podla platnych pravnych

predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat zhotovitelovi Ciastku vo vySke 10 % z kazdej fakturovanej sumy

bez DPH (&iastkovej faktdry) po&ndc prvou faktirou zhotovitela, t. j. z kazdej splatnej casti ceny za Dielo

bez DPH, a to a2 do doby podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela; v pripade ak v Protokole

o odovzdani a prevzati Diela budi zaznamenané vady a nedorobky Diela, tak aZ do doby riadneho

odstranenia tychto vad a nedorobkov, ak tato zmluva neustanovuije inak.

Zadrzné podla odseku 5.7 tohto &lanku je uréené ako zabezpeka objednavatela, pricom toto zadrzné je

objednavatel opravneny pouZit na uhradu akychkolvek narokov, ktoré mu vznikni voci zhotovitelovi

v stivislosti s touto zmluvou:
a) v priebehu realizacie Diela aZ do doby do doby podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad

a nedorobkov,

b) pre pripad uhrady nakladov tretim osobam za odstranenie vad a nedorobkov, ktoré brania riadnemu a
bezpe&nému uzivaniu Diela, a ktoré boli zistené pri preberacom konani Diela, ak zhotovitel neodstranil
tieto vady a nedorobky na viastné naklady v dohodnutych terminoch,

c) pre pripad dhrady nakladov tretim osobam za odstranenie vad a nedorobkov na Diele alebo jeho &asti,
ktoré brania riadnemu a bezpe&nému uzivaniu zistenych po€as zaruénej doby, ak zhotovitel neodstrani
tieto vady a nedorobky na vlastné naklady v dohodnutych terminoch,

d) v pripade neuhradenia zmiuvnej pokuty, ktor(i si objednavatel voci zhotovitefovi, v stlade s touto

zmluvou, riadne uplatnil,
e) pre pripad uspokojenia naroku objednavatela na uhradu nakladov vzniknutych objednavatelovi v

désledku odstupenia od tejto zmluvy,
f) v pripade nahrady Skody, ktora vznikla na majetku objednévatela opomenutim alebo konanim
zhotovitela, ktoré je v rozpore s touto zmluvou alebo pravnymi predpismi.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze pouZitie zadrzného pre pripady podra tohto bodu Zmluvy,
nema vplyv na G&el a plynutie zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitefovi neprinalezia troky

zo zadrzného podra tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadrzné podra odseku 5.7 tohto &lanku, po odpogitani thrad realizovanych
v zmysle odseku 5.8 tohto &lanku, bude uhradené zhotovitefovi do 30 dni po podpisani Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela; v pripade ak v Protokole o odovzdani a prevzati Diela budu zaznamenaneé
vady a nedorobky Diela, tak do 30 dni odo dfia riadneho odstranenia tychto vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny jednostranne si zapocitat' so sumou zadrzného svoje splatné inesplatné
pefiazné pohfadavky vzniknuté titulom uplatnenej zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut, naroku na nahradu
kody alebo nakladov stvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela.

¢l.6
Fakturaéné a platobné podmienky
Cenu za Dielo bude objednavatel uhradzat' zhotovitelovi postupne, ato na zaklade ¢iastkovych faktir
vystavenych zhotovitefom po ukonceni kazdeho kalendarneho mesiaca, ktorymi zhotovitel vyactuje
objednavatelovi cenu za prace a dodavky vykonané na Diele za predchadzajici kalendarny mesiac, a to
podla poloZkového rozpodtu (oceneny vykaz vymer), ktory tvori Prilohu €. 1. tejto zmiuvy. Prilohou faktury
musi byt supis skutoéne vykonanych prac a dodavok zhotovitefa vykonanych v predchadzajucom



6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

71

7.2

7.3

kalendarnom mesiaci podpisany (potvrdeny) TDO a objednavatefom, ako aj dalsie prilohy podra tejto

zmluvy, ak st zmluvnymi stranami dohodnute.

Celkova suma jednotlivych &iastkovych a zalohovych faktar doruéenych objednavatelovi nesmie prekrogit

Cenu Diela uvedent v &lanku 5 ods. 5.1 tejto zmluvy. Zhotovitel berie na vedomie, Ze zaplatenie iastkovej

faktary neznamena prevzatie Casti Diela objednavatefom.

Koneé&nu faktaru zhotovitel vystavi do 5 pracovnych dni odo dfia podpisu Protokolu o prevzati a odovzdani

Diela; v pripade, ak v Protokole o odovzdani a prevzati Diela budi zaznamenané vady a nedorobky Diela,

tak do 5 pracovnych dni odo diia riadneho odstranenia tychto vad a nedorobkov bez vad a nedorobkov.

Koneéna faktdra, okrem naleZitosti uvedenych v odseku 6.1 a 6.4 tohto Elanku bude obsahovat aj tdaje —

gisla Ciastkovych faktur vratane ceny Ciastkovych faktur acisla zalohovych faktar vratane sumy

poskytnutych zaloh.

Faktiira musi obsahovat nalezitosti faktury podfa osobitnych predpisov, najma:

a) oznacenie Diela,

b) oznadenie povinnej a opravnenej osoby (pravnicka alebo fyzicka osoba objednavatefla a zhotovitefla),
adresa, sidlo, identifikacia,

c) gislo zmluvy /predmet zmiuvy/,

d) cislo faktury,

e) mnozZstvo, druh a rozsah dodanej prace, s podrobnym supisom vykonanych prac,

f) datum vyhotovenia a datum dodania, datum splatnosti,

g) vypocet zadrzného z prislusnej faktury, resp. fakturovanej sumy

h) fakturovana suma bez DPH, DPH, celkova suma vratane DPH a sadzba dane,

i) petiatka a podpis opravnenej osoby.

Faktury su splatné do 30 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi s vynimkou pripadnych zalohovych

faktar, pre ktoré si zmluvné strany dohodli lehotu splatnosti 7 dni odo diia doruéenia objednavatefovi. V

pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tomto &lanku, je objednavatel opravneny vratit

ju zhotovitelovi do 7 dni od jej doruCenia na prepracovanie, pricom lehota splatnosti faktary v tomto pripade

zacina plynat a2 doruéenim prepracovanej faktury objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diiu podpisu tejto zmluvy neexistuji dévody, na zaklade ktorych by

objednavatel mal, & mohol byt ru¢itefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona ¢. 222/2004

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich pravnych predpisov.

V pripade, Ze zhotovitefl je v priebehu pinenia tejto zmluvy zverejneny v zozname vedenom Finanénym

riaditelstvom SR v zmysle § 69 ods. 15 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je objednavatel

opravneny DPH z vystavenych faktir zadrZat az do dia, kedy zhotovitel nepreukaze, Ze Finantna sprava

nema vodi nemu Ziadne neuhradené pohfadavky. Objednavatel je tiez opravneny uhradit DPH z

vystavenych faktar na osobny icet zhotovitela vedeny Finanénou spravou SR. Objednavatel oznaci platbu

variabilnym symbolom v zmysle vyhlasky MF SR €. 378/2011 Z. z. a o tejto Uhrade informuje spravcu dane,

ktorému oznami vysku uhradenej dane a ¢isla faktur, ktorych sa Ghrada tyka.

V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi viadou SR a vladou Statu, v ktorom ma zhotovitefl sidlo,

je uzatvorena platna Zmluva o zamedzeni dvojitého zdanenia, je objednavatel na zaklade takejto zmluvy

a na zaklade zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v platnom zneni povinny odviest dafiovému Gradu

SR zrazkovu daft z fakturovanej sumy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedenu skutognost akceptuje a

vyslovuje so zrazkou dane suhlas, pricom sa vyluduje akékolvek neskorSie vymahanie akychkolvek

narokov zo strany zhotovitela voci objednavateflovi v suvislosti s takouto zrazkou dane.

él.7
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e Dielo bude mat v okamihu prechodu nebezpecenstva $kody na
objednavatefa a po stanovend zaru¢nu dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve, Ze bolo zhotovené
v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a nema ziadne vady (zaruka za
akost Diela). Zaruka za akost sa vztahuje aj na vady Diela, ktoré vznikli poc¢as plynutia zaru¢nej doby, a
to bez ohfadu na to, &i boli zhotovitefovi oznamené pocas zaruénej doby alebo po jej uplynuti. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva $kody na objednavatela, a to
aj v pripade, Ze sa vada stane zjavnou az po tomto okamihu. Zhotovitel sa zodpovednosti za vadu Diela
zbavi, len pokial preukaze, Ze ju nespdsobil.

Dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené touto zmluvou, pravnymi predpismi, ustanoveniami platnych
technickych noriem alebo ak sa nevyhotovi podfa projektovej dokumentacie predloZenej objednavatefom.
Vadou Diela sa pre uéely tejto Zmluvy rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, chybne
vykonana praca na Diele alebo rozdiel skutoénych parametrov Diela oproti parametrom stanovenym v
zmluve a v projektovej dokumentacii.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvyduji cenu Diela,
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sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté zmluvnymi stranami asporfi stihlasnym zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto vady spdsobilo pouZitie veci odovzdanych mu na
spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela pisomne upozornil a objednavatel na ich pouZiti
pisomne trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov
danych mu objednavatefom, ak zhotovitef na nevhodnost tychto pokynov pisomne upozornil a
objednéavatel na ich dodrzani pisomne trval.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zacina plynut v den nasledujuci po dni podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad, ind¢ dfiom odstranenia vad a nedorobkov Diela
uvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.

Odchylne od ustanovenia odseku 7.5 tohto ¢lanku poskytuje Zhotovitel zaruéni dobu za akost/ kvalitu pre:

a) hydroizolaciu stresného plasta v trvani 120 mesiacov,

b) vyrobky a zariadenia, na ktoré vyrobca dava ini zaruénu dobu ako uvedenu v odseku 7.5 tohto &lanku,
pricom v takomto pripade plati zaruéna doba udana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov; pri
odovzdani Diela zhotovitel odovzda zoznam vsetkych vyrobkov alebo zariadeni s kratSou zarukou
s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom. Zaroveti plati, Ze zaruéna doba skratena podla tohto pism.
sa bude vztahovat len na tie vyrobky a zariadenia, ktorych pouZitie bolo osobitne schvalené
objednavatelom pred ich zabudovanim; v opatnom pripade plati zaruéna doba podla ods. 7.5 tohto
¢lanku.

Po uplynuti zaruénej doby podra tohto &lanku zmluvne strany podpiéu protokol o uplynuti zarucnej doby
Diela, v ktorom zmluvné strany prehlasia, Zze uplynula zaruéna doba, medzi objednavatefom a
zhotovitelom neprebieha Ziadne konanie v spojitosti so zaruénymi opravami a véetky vady Diela, ak
boli reklamované v zaruénej dobe, boli odstranené bez vad a nedorobkov.

Naklady na odstranenie vad zné$a zhotovitef, okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré zavinil
objednavatel.

Vo veciach reklaméacii a sposobu vybavovania reklamécii platia v celom rozsahu ustanovenia
Obchodného zakonnika a dalsich pravnych predpisov a technickych noriem platnych na tuzemi SR,
pokial sa zmluvné strany nedohodli inak.

Akékolvek vymenené zariadenia, sU¢iastky, diely a materialy alebo akékolvek opravy a prace vykonané
na Diele pri zaruénej oprave, budl podliehat' rovnakym zaruénym podmienkam a rovnakej zarucnej
dobe ako povodné pinenia, na ktorych boli odstrafiované vady. Nova zaruéna doba na vymenené
zariadenia, suciastky, diely a materialy alebo akékolvek opravy a prace vykonané pri zaruénej oprave,
zaéne plynat odo dila protokolarneho prevzatia zaru¢nej opravy objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad Diela do 48 hodin od preukazatelného nahlasenia
reklaméacie objednavatelom. V pripade vzniku vad Diela, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela, je
zhotovitel povinny zaéat s odstrafiovanim vad diela do 24 hodin od preukazatelného nahlasenia
reklamacie objednavatelom. Pred uplynutim lehoty na zacatie s odstrafiovanim vady Diela je mozné
po vzajomnej dohode zmluvnych stran tuto lehotu vo forme pisomného zaznamu podpisaného
zmluvnymi stranami primerane predizit. Uréenie asového Useku, o ktory sa lehota predizuje, je
obligatérnou nalezitostou tohto pisomného zaznamu. Potreba prediZenia lehoty zo strany zhotovitela
musi byt riadne zdévodnena objektivnymi dévodmi, pre ktoré je potrebné lehotu prediZzovat.
Zhotovitel sa zavizuje odstranit vady Diela v termine dohodnutom s objednavatefom. Pokial zmluvné
strany nedosiahnu dohodu o termine odstranenia vady Diela, ma objednavatel pravo jednostranne
stanovit' zhotovitefovi zavazny termin pre odstranenie vady Diela. Objednavatel pritom bude prihliadat
k povahe vady Diela a k dostupnosti zariadeni, su&iastok, dielov a materidlov potrebnych
pre odstranenie vady Diela. Pred uplynutim lehoty na odstrafiovanie vady Diela je mozné po vzajomnej
dohode zmiuvnych stran tato lehotu vo forme pisomného zaznamu podpisaného zmluvnymi stranami
primerane pred|zit. Uréenie Casového useku, o ktory sa lehota prediZuje, je obligatérnou nalezitostou
tohto pisomného zaznamu. Potreba predlzenia lehoty zo strany zhotovitela musi byt riadne
zdévodnena objektivnymi dévodmi, pre ktoré je potrebné lehotu prediZzovat.

Zhotovitel je povinny odstranit v terminoch podra tejto zmluvy aj vady, u ktorych popiera zodpovednost,
avéak odstranenie ktorych neznesie odklad. Ak sa preukaze, ze zhotovitel za vadu, ktort odstranil na
vlastné naklady, nezodpoved4, opravnené naklady zhotovitela budu v takomto pripade uhradené
objednavatefom na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska nakladov zhotovitefa bude v
takomto pripade uréena na zaklade obvyklych cien v Case odstranenia vady.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady Diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, si pricinou vad vzniknutych
na inych éastiach nehnutelnosti, na ktorych sa Dielo zhotovuje, pripadne na inych nehnutelnostiach
alebo zariadeniach, ktoré s Dielom susedia alebo inym spdsobom suvisia, ma objednavatel pravo
pozadovat od zhotovitela uhradenie nakladov spojenych s odstranenim takychto vad.

Ak zhotovitel nezagne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote alebo neodstrani vady Diela v
stanovenej lehote alebo nepoziada v stanovenej lehote o predizenie tychto lehdt, je zhotovitel v
omeskani s pinenim svojich zmluvnych povinnosti a objednavatefl je opravneny:



7.16

747

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

8.1

a) odstranit' tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, priéom zhotovitel sa zavazuje naklady
spoéivajlice v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit,
b) pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty,
c) pozadovat od zhotovitela nahradu $kody, ktora mu v désledku vady vznikla alebo
d) odstapit od zmluvy tykajicej sa vadného plnenia.
Objednavatel je opravneny vyuzit niektoré zo zmluvnych opravneni podfa vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuZite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vyluéené.
Ak sa ukaze, Ze (i) vada Diela je neodstranitelna, (ii) s odstranenim vady Diela by boli spojené
neprimerané naklady, (iii) na odstranenie vady Diela by sa vyzadovala neprimerane vefka sucinnost
objednavatela alebo (iv) odstranenie vady Diela by bolo mozné len po uplynuti neprimeraného Casu,
objednavatel je opravneny:
a) pozadovat od zhotovitela vykonanie nahradného pinenia v termine stanovenom objednavatefom
alebo zabezpetit nahradné pinenie tretou osobou na naklady zhotovitela,
b) pozadovat od zhotovitela zfavu z ceny, ktora vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitefnosti Diela pre
objednavatela,
c) pozadovat od zhotovitefa uhradenie $kody, ktora mu vznikla v désledku takejto vady Diela alebo
d) odstipit od zmluvy v asti tykajicej sa vadného pinenia.
Objednavatel je opravneny vyuzit' niektoré zo zmluvnych opravneni podfa vlastného uvazenia.
Kumulativne vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je
vylucené.
Akékolvek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi
dodavkami alebo pracami, ako aj vetky testy, dodatoéné skusky, odborné posudky alebo znalecké
posudky Diela, ktoré mézu byt v suvislosti s odstrariovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znasa
zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi akékolvek vydavky, ktoré objednavatefovi
vznikna v stvislosti s poskytnutim sacinnosti zhotovitelovi pri odstrafiovani vad.
V pripade, ak podfa tejto zmluvy objednavatel pozaduje zlavu z ceny Diela, ktoré je predmetom
preberacieho konania, sa zmluvné strany dohodli, ze pri uréeni vysky zfavy bude objednavatef
vychadzat najma z postdenia nasledovnych skutoénosti:
a) naklady a &as, ktoré bude musiet objednavatel vynalozit' na &innosti, ktoré st nevyhnutné na to, aby
sa Dielo stalo bezvadnym v zmysle tejto zmluvy,
b) hodnota Diela,
c) vyznam Diela pre objednavatefla z hfadiska uréeného uéelu uzivania Diela a
d) vyska $kdd, ktoré mozu byt vadnostou Diela objednéavatelovi spdsobené.
Uplatnenim zlavy z ceny Diela podfa tohto odseku Zmluvy nie s dotknuté iné naroky Objednavatela
z vad Diela uvedené v tejto Zmiuve ani narok na nahradu Skody.
V pripade, ak objednavatef cenu Diela este nezaplatil, nie je objednavatel povinny do doby odstranenia
vad uhradit &ast ceny Diela, ktora by zodpovedala jeho naroku na zfavu z ceny Diela podla odseku
7.16 a 7.18 tohto &lanku, ak by vady neboli odstraneneé.
V pripade, ak zhotovitel uz dorucil Objednavatelovi faktiru na zaplatenie ceny za Dielo, ale
objednavatel sugasne cenu Diela este nezaplatil, je objednavatel opravneny vratit faktdru zhotovitelovi
a oznamit mu vysku zfavy z ceny Diela stanovend podia odseku 7.16 a 7.18 tohto ¢lanku. V takom
pripade je zhotovitel povinny do 5 kalendarnych dni odo dina vratenia faktary vystavit novu faktaru, v
ktorej zohladni takto uplatnent zlavu z ceny Diela.
V pripade, ak objednavatel uz cenu Diela zaplatil, objednavatel ma pravo na vratenie tejto ceny alebo
&asti ceny do vysky uplatnenej zfavy z ceny Diela. V tomto pripade je zhotovitel povinny do 5
kalendarnych dni odo dfia doru¢enia ozndmenia objednavatela na takto $pecifikovant zlfavu vystavit
dobropis v prospech objednavatela.
Objednavatel je opravneny menit narok uplatneny v stlade s tymto &lankom zmluvy aj bez suhlasu
zhotovitela v pripade, Ze:
a) predchadzajici postup zhotovitefa vzbudzuje v objednavatefovi odovodnené pochybnosti o
schopnosti zhotovitefa vady véas odstranit’ alebo
b) zhotovitel po primeranom Case este nevykonal podstatnu &ast tkonov smerujdcich k uspokojeniu
naroku objednavatefa.
Pre odstranenie pochybnosti plati, Ze naroky objednavatela z vad Diela sa nedotykaju jeho narokov na
nahradu $kody alebo na zmluvni pokutu ani akychkolvek inych narokov objednavatefla, ktoré nie su

vyslovne uvedené v tejto zmluve.

¢l. 8
Podmienky vykonania Diela a prava a povinnosti zmluvnych stran
Prislusné povolenie na docasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
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realizacie Diela zabezpeéuje zhotovitel na viastné naklady.
Zhotovitel' je povinny stavbu oznadit' v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel je povinny stavenisko
vhodne zabezpegit, je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, ako aj odstrafiovat odpady
a netistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby pri plneni tejto zmluvy
nedochadzalo k znecistovaniu okolia staveniska.
Zhotovitel je povinny na stavenisku zabezpecit potas prac vykonavanych zhotovitelom nepretrZite
pritomnost povereného zodpovedného pracovnika zhotovitela, t.j. osobu stavbyvediceho, ktorého
meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.
Objednavatel zabezpe&i na naklady zhotovitela odberné miesta médii potrebnych pre zhotovenie Diela
ako aj pripadni indtalaciu meraCov tychto meédii. Zhotovitel je povinny znasat naklady na
spotrebu/dodavku elektriny, vody a dalSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela. System
rozvodov a vaetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi STN.
Zhotovitel umiestni so suhlasom objednavatela na stavenisku a/alebo pri stavenisku zariadenie
staveniska, ktorymi st zariadenia doasného charakteru, ktoré pocas uskutoénovania Diela a/alebo
odstrafiovania vad Diela sliZia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym dcelom (dalej aj
ako ,zariadenie staveniska"). Vzhfadom na to, Ze objednavatefl nie je vlastnikom prifahlych pozemkov,
v pripade, Ze zariadenia staveniska, bude potrebné umiestnit mimo staveniska, sa zhotovitel zavazuje
zabezpedit na viastné naklady véetky potrebné suhlasy od prislusnych organov ako aj dalSich
dotknutych osoéb.
Zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Gdrzbu,
likvidaciu a vypratanie staveniska ako aj zariadenia staveniska, su su¢astou zmluvnej ceny dohodnutej
podra &lanku 5 tejto zmluvy. Stavenisko ako aj zariadenie staveniska musi spliat poZiadavky stanovené
prislunymi pravnymi predpismi, najmé predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci ao
poziarnej ochrane. Zhotovitel sa zavézuje zariadenie staveniska odstranit’ bez zbytoéného odkladu po
tom, ako také zariadenie staveniska nie je potrebné pre dalsi postup prac na zhotovovani Diela,
najneskor vak ku diiu odovzdania staveniska v lehote podrfa &lanku 4 odsek 4.1 pism. d) tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest denné zaznamy o uskutoénenych pracach
formou stavebného dennika vedeného v stlade s ust. § 46d zékona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon). Stavebny dennik musi byt k dispozicii na
stavenisku za ugelom priebeZnej kontroly a uskutotnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je
povinny v dennych zaznamoch zapisovat vSetky skuto&nosti rozhodujtice pre realizaciu Diela, najma
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, Udaje potrebné k vypoétu ceny, Udaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, Gdaje ddlezité na posidenie prac organmi tatne;j
spravy, popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materialu na stavbu, poZiadavkach na
koordinaciu, 0 mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto&fiovanim Diela. Zapisy do
stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v def, kedy boli prace vykonané
alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ dalsi postup prac. VSetky
strany stavebného dennika musia byt odislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méoze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, resp. TDO alebo prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel je povinny
zapisom v stavebnom denniku a sucasne telefonicky a e-mailom 1 pracovny defi vopred vyzvat
objednavatefa a TDO na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zastavané alebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial zhotovitel tato povinnost nebude pinit, mdze objednavatel vyzadovat' dodatocné
odhalenie tychto prac na naklady zhotovitefa. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku
a stiéasne telefonicky a e-mailom 1 pracovny defl vopred vyzvat objednavatela TDO na ucast pri
vykonavani skusok v sulade s STN. Ak sa objednavatel ani TDO nedostavi v stanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez ich G¢asti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky
zaznam o vykonanych skiskach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je povinna
priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat adekvatnym spdsobom na poZiadavky
¢i pripomienky zhotovitela. Képie stavebného dennika budu priebezne po kontrole objednavatefom
uchovavané zhotovitefom pre potreby preberacieho konania. Ak je k dennym zdznamom potrebné
stanovisko objednavatela, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.
Zmluvné strany sa dohodli, 2e sucastou Stavebného dennika budi o. i. aj tieto prilohy i. zoznam
subdodavatelov, ii. pripadné Zmenové listy (oCislované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami).
Objednavatel:
a) sa zavézuje zabezpecit realizatnu pripravenost miesta pinenia a staveniska;
b) poskytnut zhotovitelfovi vSetku sG¢innost potrebn( k riadnemu a véasnému pineniu predmetu tejto
zmluvy;
c) ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavanych prac a realizaciu Diela;
d) schvaluje Ghrady jednotlivych faktir zhotovitefa;



e) je opravneny postupit akékolvek prava a povinnosti vyplyvajluce z tejto zmluvy na tretiu osobu aj
bez sdhlasu zhotovitefa;
f) zavazuje sa uhradzat vzniknuté naroky riadne a véas podla tejto zmiuvy.

8.9 Zhotovitel:

8.10

8.11

a) sa zavazuje odstranit na vlastné naklady zistené nedostatky a/alebo vady a/alebo nedorobky pri
zhotovovani Diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom alebo TDO, ato v
objednavatelom alebo TDO uréenych terminoch;

b) vyhlasuje, e (i) veci (tovar) nim dodané v suvislosti so zhotovenim Diela, nie st a ani v ¢ase
shotovenia Diela nebudy zatazené Ziadnym pravom tretej osoby, najma zaloznym pravom alebo
predkupnym pravom, (ii) takéto veci nie su prenajaté a ani v éase zhotovenia Diela nebudu prenajaté
tretej osobe a (jii) neexistuje pravny predpis ani rozhodnutie organu verejnej moci, ktoré by mu
akymkolvek spdsobom branili v nakladani s takymito vecami, (iv) Ze nepouzije material, o ktorom je
v &ase jeho pouzitia zname, Ze je kodlivy. PouzZite stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splfat
podmienky a poziadavky uvedené v zakone C. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, budd spliiat’ kritéria a Standard poZzadovany objednavatelom a budu
v stllade so véeobecne zavaznymi predpismi a normami platnymi v SR.

c) sa zavézuje zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpeénosti v zmysle nariadenia vlady C.
306/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a
stivisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov, a to na vlastné naklady; meno koordinatora
oznami zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani staveniska a zapise do stavebného dennika a
zarovei odovzda platny doklad opraviiujlci oznamenej osoby na vykonavanie tejto ¢innosti.

d) je povinny pocas realizacie Diela zabezpeCit pritomnost stavbyvediceho na stavenisku pre
koordinaciu prac vykonavanych svojimi zamestnancami, subdodavatelmi. V pripadoch, kedy nie je
z0 zavaznych dovodov moZné zabezpelit dennu pritomnost stavbyvediceho na stavenisku
(napriklad choroba a podobne), je zhotovitel povinny zaistit primeranti nahradu a véas informovat o
tejto skuto&nosti objednavatela zapisom do stavebného dennika;

e) je povinny zabezpetit na svoje naklady dopravu véetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun do miesta pinenia, resp. na stavenisko. Dopravu vyrobkov, materialov a
prislusenstva nevyhnutného pre realizaciu predmetu zmluvy na miesto plnenia, resp. na stavenisko
zabezpetuje zhotovitel tak, aby bola zabezpeena ich dostatoéna ochrana pred poskodenim a
znehodnotenim. Vyrobky a material budu zabalené obvyklym sposobom, aby nedoslo k poSkodeniu
pocas prepravy,
je povinny so vzniknutym odpadom nakladat a zabezpedit odvoz a likvidaciu v stlade so zakonom
&.79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;

g) je povinny priebezne odstranovat na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté vykonavanim prac
na Diele;

h) je povinny objednavatelovi predloZit’ pisomnu informaciu o nakladani a likvidacii s odpadmi, ktoré
vzniknt v suvislosti s realizaciou predmetu tejto zmluvy, a to pred zacatim prac na Diele za ucelom
oznamovacej povinnosti objednavatela;

i) nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela;

j) v rémci kontroinych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj dal§im osobam, ktoré na kontrolny
de prizve objednavatel. Z kontrolnych dni bude TDO alebo objednavatelom vyhotoveny zapis,
v ktorom bude uvedeny zoznam ztéastnenych oséb, predmet kontroly, vysledky vykonanej kontroly
a pripadné opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov,

k) sa po zhotoveni Diela zavézuje odovzdat objednavatelovi stavenisko v ¢istom a riadnom stave.

Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku objednavatefa alebo tretej osoby, ktoré vzniknG z jeho

&innosti a tieto sa zaviizuje odstranit, resp. nahradi ich na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podfa

predchadzajucej vety spésobi subdodavatel, za tuto $kodu zodpoveda zhotovitel ako keby ju spdsobil

sam. Bez odstranenia, resp. nahrady takto vzniknutych $kod objednavatel neuhradi Cenu Diela
zhotovitelovi. Pripadné &asové lehoty na odstranenie takychto 8kdéd sa dohodnu v procese
odovzdavania a preberania Diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze podas realizacie Diela bude poisteny a najneskér v defi podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati staveniska preukaze objednavatelovi, Ze je poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znienia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $kdd na Diele (stavebno-
montazne poistenie), a to s vyskou poistného pinenia minimalne vo vySke Ceny Diela a

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobenu tretim osobam v suvislosti so zhotovovanim Diela s
vyskou poistného plnenia minimélne vo vyske Ceny Diela a

c) pre pripad poskodenia, znicenia stavby, v ktorej sa Dielo vykonava, alebo inych $kéd na predmetnej
stavbe s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske 1.250.000,-EUR.

Zhotovitel je zarovefi je povinny udrziavat uvedené poistenia v platnosti po cell dobu trvania tejto

zmluvy.
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Bezpecnost' a ochrana pri praci
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
vztahujucich sa na poziarnu ochranu (PO), bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci (BOZP) a ochranu
sivotného prostredia (OZP) svojimi zamestnancami, subdodavatelmi, ako aj zamestnancami svojho
subdodavatela na stavenisku av mieste pinenia. Zaroven zhotovitel zabezpeci, aby vSetci jeho
zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci jeho subdodavatelov absolvovali predpisané Skolenia
alebo mali prislu$né atesty a osved&enia. Taktiez sa zhotovitel zavazuje vybavit' svojich zamestnancov
a subdodavatelov zodpovedajicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomockami. Zhotovitel bude
v pripade nehody, alebo pracovného Urazu postupovat v sulade so vieobecne zavaznymi predpismi
a zakonmi, zarovel okamzite upovedomi TDO o pracovnych urazoch, o $kodach na vybaveni
a strojoch na stavbe a stavenisku, o $kodach na zZivotnom prostredi, poZiaroch.
Zhotovitel je povinny vypracovat a predioZit pred zacatim vykonu prac na schvalenie objednavatelovi
navrh zaistenia BOZP, PO a OZP spracovany z pohladu realizacie prac v nadvaznosti na technologické
postupy a pripadne strojné zariadenia, ktoré vyuziva pri realizacii Diela a tento schvaleny navrh
dodrziavat a pravidelne ho aktualizovat v stlade s platnou legislativou poéas celej doby realizacie
Diela.
Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat s objednavatelom pri uplatneni Nariadenia o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a zabezpedit koordinatora bezpecnosti,
ako aj zabezpeéit pinenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie BOZP a PO na stavenisku v silade
s Nariadenim o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel minimalne 3 dni pred zagatim realizacie Diela vypracuje a odovzda objednavatelovi Plan
prevencie BOZP (navrh zaistenia BOZP, PO a OZP spracovany z pohfadu realizacie prac v nadvaznosti
na technologické postupy a pripadne strojné zariadenia, ktorée vyuziva pri realizacii a zaroven sa
zhotovitel zavizuje tento dodrZiavat a pravidelne ho aktualizovat v stlade s platnou legislativou poCas
celej doby realizacie Diela).
Za ucelom zabezpedenia povinnosti v zmysle § 6 ods. 4 Zakona o BOZP, objednavatel oboznami
zhotovitela s potrebnymi informaciami a pokynmi na zaistenie hygienickych predpisov, predpisov
BOZP, PO a OZP platnymi pre pracoviska a priestory objednavatefa. Pracovnici zhotovitefa a
koordinator bezpeénosti svojim podpisom potvrdia, Ze boli s tymito pravidlami oboznameni, a Ze im
porozumeli (vstupné Skolenie).
V pripade nedodrzania vy$sie uvedenych odsekov sa zhotovitel zavazuje znasat vSetky dopady
(sankcie, pokuty, zavazky z rozhodnuti a pod.), ktoré budl uplatnené voéi objednavatelovi.

¢l. 10

Zmena a zanik zmluvy
Tuto zmluvu je mo2né menit a doplhat len na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran formou
pisomnych a otislovanych dodatkov, riadne podpisanych opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran. Uvedené sa netyka pripadnej zmeny v osobe subdodavatela uvedeného v Prilohe &. 2 tejto
zmluvy pisomne odsuhlasenej objednavatefom.
Zmenu tejto zmluvy po&as jej trvania mozno uskutocnit bez nového verejného obstaravania len v stlade
s § 18 a nasl. ZVO a v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou. K platnosti dodatku zmluvy
sa vyZzaduje pisomna dohoda o celom jeho obsahu.
Platnost a G&innost tejto zmluvy sa konéi dohodou zmluvnych stran o ukonéeni Géinnosti tejto zmluvy
ku dfiu uvedenému v tejto dohode.
Platnost a G&innost tejto zmluvy mozno ukonéit odstGpenim od zmluvy zo strany zhotovitela alebo
objednavatela v pripadoch uvedenych v tomto &lanku alebo v tejto zmluve. Pre odstupenie od zmluvy
platia ustanovenia § 344-§351 Obchodného zakonnika.
Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.
Ktorakolvek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit z titulu vyssSej moci podla ¢l. 4 odseku 4.17
tejto zmluvy.
Zmluvné strany oznacuju porusenie tejto zmluvy za podstatné ak zhotovitel z dovodov na strane
zhotovitefa neprevezme od objednavatela stavenisko podla odseku 4.1 &lanku 4 tejto zmluvy alebo
nezahdji stavebné prace na Diele v termine v sulade s odsekom 4.1 &lanku 4 tejto zmluvy alebo bude
shotovitel bude meskat so zhotovenim a odovzdanim Diela viac ako dva tyzdne oproti zmluvnému
terminu v zmysle odseku 4.1 ¢lanku 4 tejto zmluvy.
Podstatné porusenie tejto zmluvy ma za nasledok, ze opravnena strana moze vyuzit pravo od tejto
zmluvy odstapit podla § 344 v spojeni s § 349 Obchodného zakonnika.
Ostatné porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznaduju zmluvné strany ako nepodstatne s
opravnenim strany opravnenej odstupit od zavézku podla § 346 Obchodného zakonnika. V pripade
nepodstatného porusenia tejto zmluvy musi odstipeniu od tejto zmluvy predchadzat pisomné
upozornenie adresované porusujucej zmluvnej strane o porudeni zmluvnej povinnosti a 0 moznosti
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odstdpenia, ak v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratsia ako 7 pracovnych dni, neddjde k naprave.
Odstipenie od tejto zmluvy je U€inné driom preukazatelného doruéenia pisomného oznamenia
o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Pokial objednavatel odstipi od zmluvy pre jej podstatné poruenie zhotovitefom, finanCne sa
vysporiadajl len prevzaté asti diela.

Odstupenie od zmluvy je analogicky mozné v sulade s ustanoveniami § 19 zakona ¢. ZVO.

¢l. 11
Zmluvna pokuta
V pripade porusenia zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy ma objednavatel pravo poZadovat od
zhotovitela zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto zmluve.
Objednavatel je opravneny vyGctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu:

a) v pripade omeskania zhotovitela so spinenim terminu zhotovenia a odovzdania Diela v sulade
s odsekom 4.1 pism. c) &lanku 4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa
zmluvni pokutu vo vy$ke 1000- €, ato za kazdy (aj zadaty) deft omeskania zhotovitela az do
odovzdania Diela bez vad a nedorobkov.

b) za neodstranenie vad Diela v terminoch stanovenych v Protokole o odovzdani a prevzati Diela alebo
v tejto zmluve alebo vad Diela reklamovanych objednavatelom pocas zarucnej doby v lehotach na
ich odstranenia uréenych zmluvou alebo dohodou zmiuvnych stran, je objednavatel opravneny
pozadovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zaGaty def omeskania, a to
az do da ich Uplného odstranenia,

c) v pripade porusenia zavéazku zhotovitefa vypratat a odovzdat objednavateflovi stavenisko po
dokonéeni prac na Diele v lehotach podra tejto zmluvy, je objednévatel oprévneny poZadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdy, aj zaCaty defi omeskania, az do upiného
vypratania staveniska a jeho odovzdania v Cistom a riadnom stave objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu v zmysle
tohto &lanku a to na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, ktord bude obsahovat variabilny symbol,
sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia zavédzku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu gkody sposobenej
zhotovitefom vo vyske presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve povazuju za primerané s
prihliadnutim na hodnotu a vyznam zabezpefovanej povinnosti, dojednané riadne a ur€ito a v sulade
s pravnymi predpismi.

¢l. 12

Ostatné ustanovenia
Objednavatel a zhotovitel sa zavézujl, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam, alebo ich nepouzije pre iné Ucely, neZ pre pinenie
podmienok tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su
bezne dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajlicim spdsobom.
Zhotovitel sa zavizuje oznamit akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi v rozsahu podla § 41 ods.
3 a 4 ZVO. Tymto nie je dotknuta zodpovednost' zhotovitefa za pinenie predmetu zmluvy.
V pripade zameru realizovat nastup noveho subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu
povodného subdodavatefa je zhotovitel povinny min. 5 pracovnych dni vopred predioZit
objednavatelovi na schvalenie kazdého takehoto subdodavatefa. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
posudenie a schvalenie zmeny subdodavatefa(lov).
Povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora (ak zhotovitel alebo jeho subdodavatel sa
povinnymi osobami) sa spravuje prislusnymi pravnymi ( zak.&. 315/2016 Z.z. a £.343/2015 Z.z. v zneni

neskorsich predpisov).

¢l 13

Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost a G&innost' diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami.
Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a sGvisiacimi pravnymi predpismi.
Zmluvné strany sGhlasia so spracivanim osobnych idajov uvedenych v zmiuve objednavatefom, za
podmienok v zmysle zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov.
V pripade, ak je zhotovitefom viac pravnych subjektov (skupina zhotovitelov), ktori za G€elom plnenia
predmetu zmluvy vytvorili zoskupenie bez pravnej subjektivity, sa pod pojmom zhotovitel rozumejd
véetci G&astnici zmluvy na strane zhotovitefa. Neoddelitelnou sucastou zmluvy je v takomto pripade
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aj uradne overena fotokdpia zmiuvy o vytvoreni predmetného zoskupenia medzi jednotlivymi
Gcastnikmi zmluvy na strane zhotovitela, pricom uvedena zmluva musi byt uzatvorena v stlade s
podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch a v tejto zmluve musi byt uvedeny vedlci ¢len
skupiny zhotovitelov opravneny konat v mene ostatnych &lenov skupiny zhotovitelov. V pripade
zmeny alebo dopinenia zmluvy o vytvoreni zoskupenia bez pravnej subjektivity, sa zhotovitel zavazuje
doporucene doruéit do sidla objednavatela Uradne overenu fotokdpiu dodatku k tejto zmluve, a to v
lehote 14 kalendarnych dni odo diia jeho podpisania G¢astnikmi zoskupenia.

V pripade, ak je zhotovitefom viac pravnych subjekiov (skupina zhotovitelov), v&etci zhotovitelia
zodpovedaju za plnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavézuji sa,
Ze z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na Ucely pinenia tejto zmluvy nevystupia v nevhodnej
dobe, za ktorl sa povazZuje doba odo diia uzatvorenia tejto zmluvy aZz do podpisu Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. V pripade vystipenia jedného zo
zhotovitefov z pravneho vztahu uzatvoreného medzi nimi na G€ely plnenia tejto zmluvy, sa tento
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objednavatefovi az do podpisu Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov a uplynutia zaruénych déb podla tejto
zmluvy.

V pripade, ak v mene zhotovitela alebo skupiny zhotovitelov kona splnomocneny zastupca,
neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy je plna moc udelena zhotovitelom alebo vediucim ¢&lenom
skupiny zhotovitelov.

Ugastnici tejto dohody prehlasuju, e pri plneni tejto dohody dodrZiavaja platné nariadenie
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb
pri spracuvani osobnych Gdajov a o vofnom pohybe takychto Udajov, ktorym sa zrusuje smernica
95/46/ES (dalej len ,GDPR") a zakon ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplineni niektorych zakonov.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi objednavatel a 3 zhotovitel.
Zmluvné strany potvrdzujd svojim podpisom, Ze sa oboznamili so znenim tejto zmluvy, suhlasia s nim
a prehlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
Neoddelitefnou su¢astou tejto zmluvy sa :

Priloha €. 1, ktorej su¢ast'ou je projektova dokumentacia, zhotovitefom oceneny vykaz vymer a Opis
predmetu zakazky — Technicka sprava

Priloha &. 2 Zoznam subdodavatelov
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